Summary Report

01/01/2020 – 12/31/2020

TOTAL HOURS: 186:25:17


PROJECT	DURATION
● SOS1920-10	170:37:15
● Without project	15:48:02

TIME ENTRY	DURATION
● #14 D03 AJJ	33:18:00
● D03 B	25:18:00
● #10 Issue D01 by AJJS	21:38:40
● #18 Entregable D03	20:18:00
● #13 Entregable D02 AJJ	16:48:47
● #11 F04/D01	12:43:57
● #9 Creación de una API REST	10:28:01
● D03	9:10:55
● Getting ready F03	7:28:57
● D2	5:38:10
● D03 B Integracion API´s	5:20:00
● Getting ready F02	4:28:14
● #7 L06 y L07	4:16:18
● Other time entries	9:29:18

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
● SOS1920-10	170:37:15
#1 Tarea AJJS	0:02:10
#10 Issue D01 by AJJS	21:38:40
#11 F04/D01	12:43:57
#13 Entregable D02 AJJ	16:48:47
#14 D03 AJJ	33:18:00
#18 Entregable D03	20:18:00
#2 L02	0:01:41
#4 Creación de Servidor para F02	3:25:13
#6 F02_juanma	3:07:36
#7 L06 y L07	4:16:18
#9 Creación de una API REST	10:28:01
D03	9:10:55
D03 B	22:40:55
Getting ready F02	4:28:14
Getting ready F03	7:28:57
Issue JVR	0:35:56

PROJECT - TIME ENTRY	DURATION
Without description	0:03:55
Without project	15:48:02
#1 L02	0:00:10
#2 L02	2:12:37
D03 B	2:37:05
D03 B Integracion API´s	5:20:00
D2	5:38:10
Without description	0:00:00