



Summary Report

01/01/2020 – 12/31/2020

TOTAL HOURS: 148:23:15




PROJECT

● SOS1920-10

DURATION

148:23:15



TIME ENTRY

- #14 D03 AJJ
- D03 B
- #10 Issue D01 by AJJS
- #13 Entregable D02 AJJ
- #11 F04/D01
- #9 Creación de una API REST
- D03
- Getting ready F03
- Getting ready F02
- #7 L06 y L07
- Other time entries

DURATION

31:22:00
22:40:55
21:38:40
16:48:47
12:43:57
10:28:01
9:10:55
7:28:57
4:28:14
4:16:18
7:16:31

PROJECT - TIME ENTRY

DURATION

● SOS1920-10	148:23:15
#1 Tarea AJJS	0:02:10
#10 Issue D01 by AJJS	21:38:40
#11 F04/D01	12:43:57
#13 Entregable D02 AJJ	16:48:47
#14 D03 AJJ	31:22:00
#2 L02	0:01:41
#4 Creación de Servidor para F02	3:25:13
#6 F02_juanma	3:07:36
#7 L06 y L07	4:16:18
#9 Creación de una API REST	10:28:01
D03	9:10:55
D03 B	22:40:55
Getting ready F02	4:28:14
Getting ready F03	7:28:57
Issue JVR	0:35:56
Without description	0:03:55